

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №126» к 2022/2023 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения (дата)	Примечание
<b>Главный корпус.</b>			
1	Косметический ремонт спортивного зала	01.08.2022г.	
2	Ремонт двух кабинетов.	01.08.2022г.	
3	Косметический ремонт лестниц	01.08.2022г.	
4	Опрессовка и промывка систем отопления	01.08.2022г.	
5	Испытания и измерения в электроустановках электротехнической лабораторией	01.08.2022г.	
<b>Первый корпус</b>			
1	Косметический ремонт столовой	01.08.2022г.	
2	Косметический ремонт трех кабинетов начальных классов	01.08.2022г.	
3	Замена дверей в запасном выходе столовой	01.08.2022г.	
4	Опрессовка и промывка систем отопления	01.08.2022г.	
5	Испытания и измерения в электроустановках электротехнической лаборатории	01.08.2022г.	
6	Косметический ремонт лестниц	01.08.2022г.	
7	Косметический ремонт холлов первого, второго, третьего этажей.	01.08.2022г.	
8	Ремонт кабинета физики	01.08.2022г.	
9	Ремонт кабинета труда девочек	01.08.2022г.	
<b>Второй корпус</b>			
1	Ремонт кровли, переход второго этажа	01.08.2022г.	
2	Реконструкция стадиона	01.08.2022г.	

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения (дата)	Примечание
3	Ремонт библиотеки		
4	Ремонт малого спортивного зала	01.08.2022г.	
5	Косметический ремонт лестниц	01.08.2022г.	
6	Косметический ремонт трех кабинетов	01.08.2022г.	
7	Опрессовка и промывка системы отопления	01.08.2022г	
8	Испытания и измерения в электроустановках электротехнической лаборатории	01.08.2022г	

Директор МБОУ «СОШ №126»



Загайнов А.В.

23.06.2022г.

Исполнитель:

Начальник ХЭО Соловьев М.Ю.